


DIGITALISERINGS KATALOGET

PRODUKTIONSSÆTNING AF SF0810 SYGEHUSOPHOLD (VERSION 1)

Drejebog for kommuner, som skal
produktionssætte SF0810 Sygehusophold



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

INDHOLD

1. INTRODUKTION	3
2. FORBEREDELSE AF OMLÆGNING.....	4
3. GENNEMFØR OMLÆGNING.....	5

Version	Dato	Ændring
2.0	5.12.2022	Drejebogen er omskrevet til at henvende sig til en kommune, der skal produktionssætte integrationen 'SF0810 Sygehusophold' (version 1). Proceduren, som drejebogen beskriver, er den samme som hidtil.
2.1	6.2.2023	Afsnit 2. Forberedelse af omlægning: <ul style="list-style-type: none">• Pkt. 3: "udkast" er fjernet. Databehandleraftalen er ikke et udkast.• Pkt. 1 og 6: Punkter er opdateret, så det fremgår tydeligere, at lokationsnummer for kommunen er oprettet på forhånd.
2.2	22.2.2023	Afsnit 2. Forberedelse af omlægning: <ul style="list-style-type: none">• Pkt. 1 uddybet ift. aktivering af lokationsnummer.
2.3	3.3.2023	Beskedagent er omdøbt til Sundhedsagent pga. navneændring.
2.4	29.3.2023	Afsnit 2. Pkt. 7 Kommentar ang. firewall fjernet.
2.5	11.4.2023	Afsnit 1. Tabel: MedCom har fået ny kontaktperson.

1. INTRODUKTION

Denne drejebog beskriver en række aktiviteter, der understøtter kommunen i produktionssætning af integrationen 'SF0810 Sygehusophold' (version 1). Formålet er at omlægge modtagelsen af sygehusadviser i kommunens EOJ-løsning fra 'VANS' til 'Fælleskommunal Beskedfordeler'. Dermed kan kommunens SAPA-løsning ligeledes tilgå sygehusadviserne.

[Læs mere om SF0810 Sygehusophold her.](#)

Omlægning involverer følgende parter:

Part	Kontakt
Kommune	[Kommunal ansvarlig for omlægning]
EOJ-leverandør	[Kommunens kontakt hos EOJ-leverandør]
KMD Connect (VANS-leverandør)	Erik Leander (EDI-konsulent) ebl@kmd.dk (+45) 4460 2323
MultiMed (Sundhedsagent-leverandør)	Thomas Kristensen tk@multimed.dk (+45) 7572 5475 (MultiMeds vagtnummer)
MedCom (ansvarlig for ændring i SOR)	Kira Ørbekker kic@medcom.dk (+45) 2116 1301
KOMBIT (Product Owner)	Anders Musiat amu@kombit.dk (+45) 9354 4690

Kommunens leverandør af EOJ-løsning og de øvrige involverede parter kender proceduren, som drejebogen beskriver, idet integrationen allerede anvendes i en række kommuner.

Det er kommunens ansvar at drive produktionssætningen. Kommunen skal derfor sikre, at de relevante parter involveres, som beskrevet nedenfor.

Drejebogen opdeles i to grupper af aktiviteter:

- Forberedelse af omlægning
- Gennemførelse af omlægning

2. FORBEREDELSE AF OMLÆGNING

For trin markeret med lyseblå baggrund skal kommunens ansvarlige være særligt opmærksomme. De øvrige trin er til orientering.

Trin	Ansvarlig	Opgave
1	Kommune	<p>Aftaler dato for omlægning til Beskedfordeler med EOJ-leverandør. Det anbefales at omlægning skal ske på en tirsdag, onsdag eller torsdag af hensyn til behov for opfølgning i drift.</p> <p><u>NB</u>: MedCom har en notifikationsfrist på 2 uger jf. trin 2</p> <p>Kommune oplyser EOJ leverandør om nyt lokationsnummer til modtagelse af sygehusadviser gennem beskedfordeler. Lokationsnummeret er oprettet på forhånd til alle kommuner og findes i SOR under "Øvrig kommunal forvaltning". MedCom sørger for at nummeret aktiveres i forbindelse med omlægning jf. trin 6.</p>
2	Kommune	<p>Informerer relevante parter om dato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EOJ-leverandør • MedCom • KMD Connect (VANS-leverandør) • MultiMed (Sundhedsagent-leverandør) • KOMBIT (Product Owner) <p>Konkret skal det ske via mail til ovenstående kontaktpersoner. Det anbefales <i>også</i> at indkalde samme personkreds til to korte online fællesmøder fx via Microsoft Teams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klarmeldingsstatus (15 min.) <u>dagen før</u> omlægning • Status for omlægning (30 min) kl. 8:00 <u>på dagen</u> for omlægning
3	KOMBIT	<p>Fremsender databehandleraftale mellem kommune og MultiMed (leverandøren af Sundhedsagent). Aftalen skal underskrives og leveres til KOMBIT.</p>
4	EOJ-leverandør	<p>Forbereder opsætning af Fælleskommunal Beskedfordeler, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klargøring af egen løsning • Opsætning dueslag, abonnement og abonnementsudtryk i Fælleskommunal Beskedfordeler

		<ul style="list-style-type: none"> Indgåelse af serviceaftale om modtagelse af sygehusadviser (skal godkendes af kommunens aftaleadministrator)
5	MultiMed	Forbereder opsætning af Fælleskommunal Beskedfordeler, herunder: <ul style="list-style-type: none"> Klargøring af egen løsning Indgåelse af serviceaftale om aflevering af sygehusadviser (skal godkendes af kommunens aftaleadministrator)
6	MedCom	MedCom giver besked til SOR, Sundhedsdatastyrelsen, 2 uger før omlægningen om, at det inaktive lokationsnummer til modtagelse af sygehusadviser gennem Fælleskommunal Beskedfordeler skal aktiveres inden den aftalte dato for drift. MedCom sender information til regionernes EDI-ansvarlige om ændring af lokationsnummer til modtagelse af sygehusadviser 1-2 uger før omlægningen. MedCom flytter meddelelserne DIS20 og DIS17 til det nye modtage-lokationsnummer og fjerner meddelelserne fra det tidligere lokationsnummer <u>dagen før omlægningen</u> .
7	Alle (kommune)	Afhold online klarmeldingsstatus (15 min.) <u>dagen før</u> omlægning (se ovenfor). Kommunen indkalder . Vejledende tjekliste: <ul style="list-style-type: none"> SOR-ændring (MedCom) Serviceaftaler (EOJ-leverandør/MultiMed) Klargøring af kommunens EOJ-løsning, herunder konfiguration af Beskedfordeler (EOJ-leverandør)

3. GENNEMFØR OMLÆGNING

Trin	Ansvarlig	Opgave
1	KMD Connect	VANS-leverandør ændrer ruter for meddelelserne i VANS.
2	Alle (kommune)	Afhold online status for omlægning kl. 8:00 (15 min) <u>på dagen</u> for omlægning. Kommunen indkalder . Er omlægning en succes i kommunen? <ul style="list-style-type: none"> Hvis ja, omlægning er gennemført :-) Hvis nej, fejlen lokaliseres og rettes. I nødstilfælde iværksættes procedure for fallback/recovery
3	Aftales	EOJ-leverandør, kommune mfl. overvåger og verificerer modtagelsen af adviser samt afsendelse af kvitteringer.